

PLAN D'ACTION – ALGERIE

PROPOSITION VIH/SIDA AU FONDS MONDIAL

PREMIERE ANNEE
NOVEMBRE 2004-NOVEMBRE 2005

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
Pays : ALGERIE										
Composante : VIH/SIDA										
Numéro de la convention de financement :										
Bénéficiaire principal										
Devises : \$US										
DOMAINE D'INTERVENTION 1 (D1)	AMELIORATION DE L'ACCES A LA PREVENTION DES RISQUES IST/VIH/SIDA AVEC ET POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE VULNERABILITE									
Objectif Principal	Réduire les risques de transmission des IST/VIH/SIDA des publics en situation de vulnérabilité									
Objectif spécifique 1	Renforcer la prévention des IST/VIH/SIDA en direction des groupes en situation de vulnérabilité pour un changement de comportement									
Activités générales										
	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
1.1. D1- Actions de prévention et de promotion du dépistage volontaire anonyme et gratuit pour les groupes à comportements à risque (travailleurs du sexe, toxicomanes, HSH)	Tous les secteurs et sous bénéficiaires	-	-	10.000 personnes sensibilisées au dépistage	4.000 \$	10.000 personnes	4000\$	10 000 personnes	4.000\$	12.000 \$
1.2.D1- Marketing social et promotion de l'utilisation des préservatifs chez les jeunes (condoms et femidons) à l'échelle nationale	Tous les secteurs et sous bénéficiaires	50 000 personnes	8000\$	50.000 personnes	8000\$	50.000 personnes	8000\$	50.000 personnes	8000\$	32.000 \$
1.3.D1- Organiser 05 ateliers de sensibilisation du personnel pénitentier	-PNLS/MJ -Institutions carcérales -FNUAP/PNUD -ONUSIDA	-	-	-	-	-01 atelier regroupant 60 personnes	2.000\$	-	-	2.000 \$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
1.4.D1- Informer les détenus pour un changement de comportement	-PNLS/MJ -Institutions carcérales -FNUAP/PNUD -ONUSIDA	-	-	-	-	7.500 détenus seront informés	5.000\$	-	-	5.000\$
1.5.D1 Former des intervenants pour la prévention des IST/VIH/SIDA pour le personnel de la Sûreté Nationale et de la Protection Civile	-PNLS -Ministère de l'Intérieur -ONUSIDA	-	-	-01 session de formation pour 50 personnes	5.000\$	-	-	-	-	5.000\$
1.6.D1 Concevoir et diffuser une brochure de vulgarisation sur les IST/VIH/SIDA pour les publics en situation de vulnérabilité	-PNLS/ONG -Institutions -ONUSIDA -FNUAP	20000 brochures	4000\$	-	-	-	-	-	-	4 000\$
1.7.D1 Elaborer et diffuser des brochures didactiques en langue d'origine pour les publics en situation de mobilité en 10 langues	-PNLS -OIM	-	-	-	-	60.000 brochures	10 000\$	6 0000 brochures	10 000\$	20 000\$
1.8.D1 Concevoir et diffuser des messages radiophoniques de langues d'origine pour les publics en situation de mobilité	-PNLS -OIM	-	-	1 message radiophonique	1000\$	-	-	2 messages radiophoniques	2.000\$	3.000\$
1.9.D1. Equiper la Direction de la Prévention en matériel informatique et audiovisuel et logistique (véhicule)	Ministère de la Santé	Equipements disponibles	15 000\$	Véhicule tout terrain	30 000\$	-	-	-	-	45 000\$
1.10.D1. Equiper les 48 comités intersectoriels de lutte contre le sida en matériels de communication et audiovisuels	CNLS Direction de la Prévention	Comités intersectoriels équipés	60 000\$							60 000\$
1.11.D1. Produire une revue spécialisée sur le VIH/sida en direction des personnels de santé	Ministère de santé									5 000\$
1.12.D. Equiper tous les Semep des secteurs sanitaires en matériels audiovisuels	Direction Médecine Préventive du Ministère de la Santé	185 semep équipés		Matériels achetés	35 000\$			Matériels achetés	35 000\$	70 000\$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 1 (D1)		-								263 000
Objectif spécifique 2	Renforcer la participation des publics concernés dans les interventions de proximité									
Activités générales										
2.1.D1- Former les médiateurs associatifs issus des différents groupes vulnérables incluant les PVVIH	-PNLS/ONG/ -ONUSIDA -PNUD	-	-	25 médiateurs	5.000\$	-	-	25 médiateurs	5.000\$	10.000\$
2.2.D1- Sensibiliser et faire participer les travailleurs et travailleuses du sexe des actions de proximité et à l'utilisation des messages de prévention	-PNLS/ONG/ -ONUSIDA -PNUD -experts en épidémiologie					200 personnes	10.000\$	200 personnes	10.000\$	20.000\$
2.3.D1- Former des pairs parmi les étudiants au niveau des résidences et centres universitaires	-MSPRH/MESRS -PNLS/ONG -ONUSIDA -FNUAP	50 étudiants pairs éducateurs	4000\$	50 étudiants	4000\$	50 étudiants	4000\$	50	4000\$	16 000\$
2.4.D1 -Concevoir et diffuser des guides passeports IST/VIH/SIDA pour jeunes	Ministère de l'Emploi, la Solidarité, PNLS UNICEF FNUAP ONG	-	-	15 000 guides	15.000\$	-	-	-	-	15.000\$
2.5.D1- Former des pairs parmi le personnel de la Sûreté nationale et de la Protection Civile	-MSPRH -Ministère de l'Intérieur -ONUSIDA	-	-	200 personnes	5000\$	-	-	-	-	5 000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 2 (D1)										66 000

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
Objectif spécifique 3	Améliorer l'accès à une information de qualité pour les groupes en situation de vulnérabilité									
Activités générales										
3.1.D1- Acquérir et diffuser des préservatifs féminins et masculins par les associations de lutte contre le SIDA	-PCH/ONG/PNLS -FNUAP -Groupes vulnérables	5 000 000 unités	150 000\$	-	-	-	-	5 000 000 unités	150 000\$	300 000\$
3.2.D1- Conception, impression et diffusion des supports (affiches, pins, etc.) d'information adaptés au contexte socioculturel algérien	-PNLS,AIDS -EL HAYET -Primage/FNUAP -PNLS/ONUSIDA	20.000 exemplaires	10.000\$	-	-	-	-	20.000 exemplaires	10.000\$	20.000\$
3.3.D1- Former les intervenants éducatifs en matière de communication spécifique en milieu scolaire (ateliers)	-PNLS/DASS/MEN -ONUSIDA -FNUAP -UNICEF			50 intervenants	3.000\$			50 intervenants	3.000\$	6.000\$
3.4.D1- Renforcer les capacités des Unités de Dépistage des structures d'éducation	-PNLS -DASS	-	-	2 UDS équipées	3000\$	3 UDS équipées	7000\$	-	-	10.000\$
3.5.D1- Renforcer les capacités des Unités de Médecine Préventive Universitaire	-PNLS -DASS			2 UMP	2000\$	3 UMP	3000\$	-	-	5.000\$
3.6.D1- Former le personnel chargé des structures d'écoute et de prévention santé jeunes aux nouvelles techniques de communication pour le changement de comportement (counselling)	-MJS/CEF/PNLS -ONISIDA -FNUAP -UNICEF	-	-	3 structures	8 000\$	3 structures	8000\$	4 structures	14000\$	30 000\$
3.7.D1- Renforcer les capacités des centres de jeunesse et du Centre national d'information jeunesse et de structures d'accueil des groupes vulnérables	-MJS/CNIJ -ONUSIDA/BIT -ONG			3 centres	8 000\$	3 centres	8 000\$	4 centres	14 000\$	30.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 3 (D1)	-	-								401 000
TOTAL D1	-	-								

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
DOMAINE D'INTERVENTION 2 (D2)	RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA									
Objectif Principal	Améliorer la prise en charge globale des PVS intégrée à un continuum de soins									
Objectif spécifique 1	Organiser un système national pour l'acquisition et la disponibilité des ARV dans les centres de référence									
Activités générales										
1.1.D2.-Première réunion de consensus sur les schémas thérapeutiques standards IST et ARV	-Direction Prévention -Direction Formation -Groupe des experts nationaux	-regroupement 44 experts -documents	20.000 \$	-	-	-	-	-	-	20.000 \$
1.2. D2-Identifier les importateurs et négocier avec eux la réduction des prix des ARV pour bénéficier de l'initiative Access	-PCH -S-D Pharmacie hospitalière -OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	A la charge du Ministère
1.3. D2-Identifier les différentes gammes de molécules d'anti-rétroviraux	--Direction de la Prévention/OMS -Groupes d'experts nationaux des CR	-	-	-	-	-	-	-	-	A la charge du Ministère
1.4. D2-Organiser le circuit de stockage et de distribution des ARV	-PCH -S-D Pharmacie hospitalière/-OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	A la charge du Ministère
1.5. D2-Former à l'étranger les pharmaciens à la gestion des stocks	-Direction Formation -Partenariat hôpitaux de France -PNLS/Esther	4	10.000\$	-	-	-	-	-	-	10.000\$
1.6. D2-Former les assistants pharmaciens à la gestion des stocks	-S-D Pharmacie hospitalière -PCH/PNLS	-	-	10	3.000\$			-	-	3.000\$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
1.7. D2-Former le personnel des sites de prescription en gestion informatique	-S-D Pharmacie hospitalière -PCH/PNLS	-	-	-	-	10	3.000\$			3 000\$
1.8. D2-Equiper les centres de référence en matériel informatique	-PCH/PNLS -Services de prise en charge hôpitaux	9	10.000\$	-	-	-	-	-	-	10.000\$
1.9. D2-Equiper les centres de référence en matériel de chaîne de froid	-PCH -PNLS Hôpital militaire	7	10 .000\$	-	-	-	-	-	-	10.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 1 (D2)	-	-		-	-	-	-	-	-	56 000
Objectif spécifique 2	Améliorer la prise en charge des infections opportunistes selon les recommandations nationales									
Activités générales										
2.1. D2- Elaborer et diffuser un guide de prise en charge des IO	-PNLS -Groupe d'experts	-	-	500 guides	7.000\$	-	-	-	-	7.000\$
2.2. D2- Former/recycler le personnel de santé dans la prise en charge des IO	-PNLS -Centres de Référence	-	-	1 session	10.000\$	-	-	-	-	10.000\$
2.3. D2- Renforcer la capacité de diagnostic de laboratoire en équipement (microscopes mixtes ,consommables et réactifs)	-Centres de référence par la prise en charge des HCA PVS	-	-	7 laboratoires	17.000\$	-	-	-	-	17.000\$
2.4.D2- Achat de médicaments pour le ttt des IO	PCH	Médicaments achetés	27 000\$							27 000\$
2.5. D2- Former les biologistes à l'étranger	-IPA -CTSA	-	-	2 biologistes	6.000\$	-	-	-	-	6.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 2 (D2)										67 000
Objectif spécifique 3	Améliorer l'accessibilité, la qualité de la prescription et l'observance des traitements ARV									
Activités générales										

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
3.1. D2-Elaborer un guide de traitement de l'infection par ARV	-PNLS -Groupe d'experts nationaux	Guide à finaliser et à mettre à disposition	10.000\$			-	-	-	-	10.000\$
3.2. D2-Reproduire et diffuser le guide ARV	-Direction Prévention -Experts nationaux	500 guides	7.000\$	-	-	-	-	-	-	7.000\$
3.3. D2-Former/recycler le personnel hospitalier et non hospitalier en counselling sur l'utilisation des ARV	-PNLS -Centres de référence	-	-	10 personnes	5.000\$	10 personnes	5.000\$	10 personnes	5.000\$	15.000\$
3.4. D2-Assurer la formation continue à l'étranger et la participation aux conférences internationales	-MSPRH -MDN	-	-	-	-	-	-	6 personnes	20.000\$	20.000\$
3.5. D2-Equiper les centres de référence en matériels de laboratoire. Facscount et réactifs	-PCH -PNLS -Centres de référence	2 laboratoires à équiper	60 000\$	-	-	-	-	-	-	60 000\$
3.6. D2-Disponibiliser les réactifs et autres matériels essentiels pour le dépistage et la confirmation	-PCH -PNLS -Centres de référence	Réactifs disponibles au niveau des secteurs sanitaires	10 000		10 000		10 000		20 000	50 000\$
3.7. D2-Diagnostiquer, suivre et traiter les co-infections	-Centres de référence	100 personnes	1.000\$	100 personnes	1.000\$	100 personnes	1.000\$	100 personnes	1.000\$	4.000\$
3.8. D2-Acquérir des réactifs de charge virale pour les 5 centres de référence à fournir	-PCH -IPA -MDN	-	-	2 centres à approvisionner	10.000\$	-	-	3 centres à approvisionner	20.000\$	30.000\$
3.9. D2-Mettre à disposition les ARV dans les centres de référence	-MSPRH -PCH -MDN -Centres de référence	7 centres 575 personnes		7 centres 575 personnes		7 centres 575 personnes		7 centres 575 personnes		252 .000\$
3.10. D2-Assurer la coordination du suivi clinique et biologique, dans les centres de référence	-Direction Prévention Centres de référence -Groupes d'experts nationaux			-	-	-	-	7 rapports établis	5.000\$	5.000\$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
3.11. D2-Constituer un réseau ville-hôpital interdisciplinaire	-PNLS -Centres de référence -Médecins de ville	-	-	-	-	-	-	20 réseaux	5.000\$	5.000\$
3.12. D2-Assurer l'éducation thérapeutique des bénéficiaires (outils didactiques pour la compréhension des traitements et l'observance)	-ONG -PNLS centres de référence	575 personnes	2500\$	575 personnes	2500\$	575 personnes	2500\$	575 personnes	2500\$	10 000\$
3.13. D2-Elaborer un protocole d'étude sur le suivi et le devenir et l'observance des malades sous traitement ARV (atelier d'élaboration et de validation du protocole)	-Centres de référence -PNLS -Groupe d'experts	-	-	-	-	-	-	Protocole élaboré Etude réalisée	15 000\$	15.000\$
3.14. D2- Elaborer un protocole de recherche et étude sur les résistances aux ARV	-PNLS centres de référence -DGSN services de santé zones frontalières	-	-	-	-	-	-	Etude	6000\$	6.000\$
3.15. D2-Former des médecins et des sages-femmes des consultations prénatales et dans les centres de référence à la prévention de la transmission mère/enfant	-PNLS -Direction de la population	30 personnes	3.000\$	30 personnes	3.000\$	30 personnes	3.000\$	30 personnes	3000\$	12.000\$
3.16.D2-Elaborer et diffuser une fiche technique sur la PTME pour les sages-femmes	Ministère de la santé Sous direction de la SMI PNLS									3 000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 3 (D2)		-								504 000
Objectif spécifique 4	Renforcer la prise en charge psychosociale des PVS et leurs familles									
Activités générales										

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
4.1. D2- Elaborer un guide de référence sur les activités psychosociales des médiateurs communautaires	-PNLS -Consultants -ONG	-	-	1 guide	3.000\$	-	-	-	-	3.000\$
4.2. D2- Mettre en place un comité pédagogique de validation, recrutement et supervision des médiateurs communautaires	-PNLS -Consultants -ONG -PNUD	-	-	fonctionnement du comité pédagogique	2.000\$	-	-	-	-	2.000\$
4.3. D2- Former les médiateurs associatifs sur la prise en charge psychosociale, observance de traitement ARV, counselling, médiation	-PNLS -ONG -ONUSIDA	-	-			40 médiateurs	5.000\$	40 médiateurs	5.000\$	10.000\$
4.4.D2- Assurer les indemnités des médiateurs associatifs (professionnalisés) intervenant sur les sites de prise en charge	-PNLS/ONG -Consultants -ONUSIDA	20 médiateurs	5.000\$	20 médiateurs	5.000\$	20 médiateurs	5.000\$	20 médiateurs	5.000\$	20.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 4 (D2)		-								35 000
Objectif spécifique 5	Renforcer la prise en charge des IST en rendant opérationnelles les structures d'accueil									
Activités générales										
5.1. D2- Former des médecins des structures d'accueil à la prise en charge des IST	-PNLS -Structures de prise en charge			-	-	25 médecins	7 500\$	25 médecins	7 500\$	15.000\$
5.2. D2- Elaborer et diffuser le guide national sur la prise en charge des IST par l'approche syndromique adaptée guideOMS	-PNLS	-	-	-	-	10.000 exemplaires	10 000\$	-	-	10.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 5 (D2)		-								25 000
TOTAL D2	-	-								

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
DOMAINE D'INTERVENTION 3 (D3)	RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES LEADERS ASSOCIATIFS ET COMMUNAUTAIRES									
Objectif Principal	Renforcer la participation des leaders associatifs et communautaires pour maintenir leur implication dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA									
Objectif spécifique 1	Renforcer les capacités d'intervention des leaders associatifs et communautaires									
Activités générales										
1.1. D3- Organiser un diagnostic de situation communautaire (actualiser le répertoire des ONG)	-AIDS Algérie -Scouts musulmans -FNUAP	-	-	-	-	Répertoire ONG nationales actualisé	5.000\$	-	-	5.000\$
1.2. D3- Organiser des ateliers de lancement du projet	Ministère santé -ONG thématiques -PNLS -ONUSIDA	-	3000\$	-	-	-	-	-	-	3.000\$
1.3. D3- Former des personnes relais parmi les religieux en matière de lutte contre la stigmatisation et l'exclusion des PVS	Ministère des Affaires religieuses- ONG -Leaders religieux -AAPF -ONUSIDA	-	-	50 leaders formés	10 000\$	50 leaders formés	10 000\$	-	-	20 000\$
1.4. D3- Renforcer les capacités d'intervention des ONG et des associations communautaires impliquées dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA	-ONG -Leaders religieux -AAPF -ONUSIDA - autres associations communautaires et thématiques	Equipements informatiques et audiovisuels et mobiliers mis à disposition des 10 sous PR	150.000\$	-	-	-	-	-	-	150 000\$
1.5. D3- Organiser des activités génératrices de revenus pour les PVS	-ONG -PV/VIH -PNUD -ONUSIDA	25 personnes bénéficiaires	5.000\$	25 personnes	5.000\$	25 personnes	5.000\$	25 personnes	5.000\$	20.000\$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 1 (D3)	-	-								198 000
Objectif spécifique 2	Augmenter l'implication des leaders associatifs et communautaires									
Activités générales										
2.1. D3- Organiser la diffusion du plaidoyer par des différentes institutions associées : Télévision/émission Radio/émission Journaux/articles & pub Réalisation de spots	Secteurs publics et communautaires	-	-	Productions audiovisuelles et émissions	3.000\$	-	-	Productions audiovisuelles et émissions	5.000\$	8.000\$
2. 2. D3- Sensibiliser les leaders associatifs et communautaires dans les universités et les résidences universitaires	Ministère de l'Enseignement Supérieur-ONG -ONUSIDA -AAPF -UNICEF	-	-	Etudiants et réseaux sensibilisés	4000\$	Etudiants et réseaux sensibilisés	4000\$	-	-	8.000\$
2. 3. D3- Mettre en place une campagne itinérante de sensibilisation des communautés avec véhicule	-ONG thématiques -ONUSIDA -AAPF -UNICEF	Campagne itinérante nationale	15 000\$	-	-	Campagne itinérante nationale	15 000\$	-	-	30.000\$
2.4. D3- Sensibiliser les élus locaux de toutes les régions et les parlementaires	CNLS -ONG -ONUSIDA -PNLS	-	-	-	-	-	-	Elus de toutes les 5 régions sensibilisés à la lutte contre le sida et les IST	5000\$	5.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 2 (D3)	-	-								51 000

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
Objectif spécifique 3	Assurer le suivi et l'évaluation des interventions des leaders associatifs et communautaires									
Activités générales										
4.1. Atelier de formation sur la méthodologie du suivi et de l'évaluation pour les sous bénéficiaires	Ministère de la santé -PNLS -Consultants -ONUSIDA -sous PR	Formation réalisée pour l'ensemble des sous PR et outils de S&E distribués	15 000\$	-	-	-	-	-	-	15 000\$
4.2. Réunions d'évaluation et missions d'expertise pour suivre la progression des activités sur le terrain dans les 5 régions	-PNLS -Institutions concernées	Rapports de suivi d'activités	10000\$	-Rapports de suivi d'activités	10000\$	-Rapports de suivi d'activités	10000\$	-Rapports de suivi d'activités	10000\$	40 000\$
4.3. Appui à la Coordination d'un réseau national du pôle de la mobilisation communautaire	-PNLS -ONG -ONUSIDA	Réunion de réseau	1000\$	Réunion de réseau	1000\$	Réunion de réseau	1000\$	Réunion de réseau	1000\$	4 000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 3 (D3)	-	-								59 000
TOTAL D3	-	-								
DOMAINE D'INTERVENTION 4 (D4)	RENFORCEMENT DE LA GESTION QUALITATIVE DE L'INFORMATION ET DU SUIVI DU PROGRAMME									
Objectif Principal	Redynamiser le système de surveillance des IST/VIH/SIDA pour l'amélioration de la réponse nationale à l'épidémie									
Objectif spécifique 1	Améliorer le système de gestion qualitative de l'information épidémiologique sur les IST/VIH/SIDA									
Activités générales										

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
1.1.D4-Former le personnel de la Direction de la Prévention et de ses sous directions et l'équipe de l'unité de gestion en méthodologie de suivi et évaluation des programmes de prévention et de prise en charge du sida (surveillance épidémiologique et comportementale, et suivi programmatique). Expertise internationale. Voyages d'étude	OMS ONUSIDA CNLS	Equipes formées Voyages d'études	30 000\$	-	-	-	-	-	-	30 000\$
1.2.D4-Organiser des séminaires de formation des médecins des laboratoires, des services cliniques et des CDR à la mise en place des nouvelles fiches de déclaration (04 jours)	-IPA -INSP -Groupe d'experts -INVS (France) -OMS	-	-	-	-	75 personnes formées	7 500\$	75 personnes formées	7 500\$	15 .000\$
1.3.D4-Organiser des séminaires de formation des professionnels de la santé aux nouvelles modalités de notification et à la mise en place du nouveau circuit de déclaration VIH/SIDA (formation de formateurs)	-INSP -Groupe d'experts -CNLS/INVS -PNLS/OMS	-	-	-	-	-	-	50 médecins	15 000\$	15 000\$
1.4.D4-Améliorer la surveillance des IST	-Experts et Experts en épidémiologie -CNLS/PNLS -OMS/FNUAP	-	-	-	-	-	-	Enquêtes et système de notification	30.000\$	30 000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 1 (D4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000
Objectif spécifique 2	Renforcer le système de séro-surveillance sentinelle aux wilayas les plus exposées aux risques									
Activités générales										

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
2.1. D4- Former les personnes ressources (médecins et techniciens) à la séro-surveillance sentinelle dans les wilayas retenues (départements)	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-	-	-	60 médecins	3.000\$	3.000\$
2.2. D4- Dépister les sujets des groupes étudiés de la surveillance sentinelle selon le protocole OMS	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS									2006
2.3. D4- Réaliser un séminaire de supervision à l'échelon national à mi-parcours de l'enquête sur la surveillance sentinelle	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-					2006
2.4. D4- Réaliser un séminaire de validation et de restitution des résultats de la surveillance sentinelle de l'étude sentinelle 2004	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	1 séminaire 60 participants	15 000\$			-	-	15.000\$
2.5. D4- Etablir le protocole de l'enquête nationale de validation des données	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	2006
2.6. D4- Former les enquêteurs de l'enquête nationale de validation	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. D4- Dépister les sujets de l'enquête nationale de validation	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
2.8.D4- Assurer la formation continue des experts et confronter les données avec celles de l'INVS	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-	-	-	05 experts	10.000\$	5 experts	10.000\$	20.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 2 (D4)		-								38 000
Objectif spécifique 3	Développer les études comportementales qualitatives auprès des groupes en situation de vulnérabilité									
Activités générales										
3.1. Réaliser de enquêtes qualitatives concernant les travailleuses du sexe	-Groupe d'experts de la Commission épidémiologie -CNLS/PNLS -INSP/OMS	-	-					01 enquête 10 enquêteurs formés	5.000\$	5.000\$
3.2. Réaliser des enquêtes qualitatives concernant les jeunes	-INSP/CNLS -PNLS/OMS/ONG -Consultants	-	-	-	-	01 enquête 20 enquêteurs formés	5.000\$	-	-	5.000\$
3.3. Réaliser une étude anthropologique sur les enjeux contemporains du VIH/SIDA	-Université d'Oran (Labo de recherche en anthropologie de la santé) /OMS	-	-	-	-	-	-	01 enquête	5.000\$	5.000\$
3.4. Réaliser une étude sur l'impact socio-économique du VIH/SIDA	-MSPRH/BIT -ONUSIDA -Commission éthique /OMS	-	-	-	-	01 étude	5.000\$	-	-	5.000\$
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 3 (D4)		-	-	-						20 000
Objectif spécifique 4	Mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'ensemble des interventions du programme									
Activités générales										
4.1. Organiser le lancement du programme entre les différents intervenants	-Groupe d'experts -PNLS/CNLS	regroupements	5.000\$	regroupement	5.000\$	regroupements	5.000\$	-	-	15.000\$
4.2. Mettre en place un mécanisme de renforcement pour le suivi et l'évaluation (évaluation formative)	-Groupe d'experts -PNLS/ONUSIDA -Consultants/OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000\$

	RESPONSABLE	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL ANNEE \$US
		Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	Résultats attendus	Budget \$US	
4.3. Assurer l'évaluation externe	-Groupe d'experts -PNLS/ONUSIDA -Consultants/OMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE 4 (D4)	-	-								45 000
TOTAL D4										
DOMAINE D'INTERVENTION 5 (D5)	GESTION PROGRAMMATIQUE ET FINANCIERE ET APPUI INSTITUTIONNEL AUX ONG									
Objectif Principal	Assurer une gestion programmatique et financière optimale et renforcer l'appui institutionnel aux ONG									
Objectif spécifique 1	Assurer une gestion programmatique et financière optimale									
1.1..D5- Création et dotation de moyens de l'unité de gestion	-PCH -Direction de la Prévention -PNLS/CNLS	-Mise en place et fonctionnement de la cellule de gestion		Fonctionnement		Fonctionnement		Fonctionnement		327 000\$
1.2..D5-Renforcement et soutien à la société civile et aux sousPR retenus	-PCH -Direction de la Prévention -PNLS/CNLS	-Mise en place et fonctionnement des sousPR		Fonctionnement		Fonctionnement		Fonctionnement		885 000\$
SOUS TOTAL OBJECTIF SPECIFIQUE D5										1 212 000
TOTAL GENERAL	-	-								3 130 000